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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

«Технологии возведения зданий» - специальная дисциплина, которая входит в об-

щую программу уровневой подготовки бакалавров по направлению 

08.03.01«Строительство»  

Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных инжене-

ров-строителей, знающих теоретические основы и практические навыки по технологии 

возведения зданий и сооружений и умеющих их использовать в практической деятельно-

сти.  

Задачами дисциплины «Технологии возведения зданий» являются: 

 изучить современные методы возведения зданий и сооружений; 

  основы поточного выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ 

(СМР); 

  календарное планирование при выполнении СМР; 

 методику разработки строительного генерального плана; 

  особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки; 

  методику технологического проектирования отдельных видов СМР; 

  содержание и структуру проекта производства СМР; 

  регламенты технологии возведения зданий и сооружений, контроль их качества. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Технологии возведения зданий» относится к числу учебных дисци-

плин части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.1.2 основной 

образовательной программы бакалавриата.  

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций  ООП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

и направленности  «Промышленное  и гражданское строительство». 

Дисциплина «Технологии возведения зданий» взаимосвязана логически и содержа-

тельно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:   

 архитектура гражданских и промышленных зданий; 

 механика грунтов; 

 технологические процессы в строительстве; 

 строительные материалы; 

 строительные машины и оборудование. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие  компетенции и  должны быть достигнуты следующие результаты обучения 

как этап формирования соответствующих компетенций: 

 

Код  

компетенции 

В результате освоения обра-

зовательной программы обу-

чающийся должен обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-7 способностью к организации 

производства строительных ра-

бот на объекте капитального 

строительства 

Знать: 

Требования нормативных технических 

документов к организации производ-

ства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

Требования нормативных технических 

документов к производству строи-
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тельных работ на объекте капитально-

го строительства; 

Состав и порядок оформления доку-

ментов для оформления разрешений и 

допусков для производства строитель-

ных работ на объекте капитального 

строительства; 

Требования технических документов, 

определяющих состав временных со-

оружений и порядок обустройства и 

подготовки строительной площадки 

объекта капитального строительства 

(временные коммуникации, временные 

бытовые помещения, площадки для 

стоянки строительной техники, схемы 

движения транспорта, места хранения 

строительных материалов, изделий, 

конструкций, комплектующих); 

Методы визуального и инструмен-

тального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых матери-

ально-технических ресурсов 

Нормативные и проектные показатели 

потребности строительства в матери-

ально-технических ресурсах. 

Уметь: 

Осуществлять проверку комплектно-

сти и качества оформления проектной 

документации, оценивать соответствие 

содержащейся в ней технической ин-

формации требованиям нормативной 

технической документации; 

Производить расчеты соответствия 

объемов производственных заданий и 

календарных планов производства 

строительных работ нормативным 

требованиям к трудовым и материаль-

но-техническим ресурсам; 

Определять состав и объемы вспомо-

гательных работ по подготовке и обо-

рудованию участка производства 

строительных работ; 

Определять перечень работ по обеспе-

чению безопасности строительной 

площадки (ограждение строительной 

площадки, ограждение или обозначе-

ние опасных зон, освещение, обеспе-

чение средствами пожаротушения, 

аварийной связи и сигнализации); 

Определять номенклатуру и осуществ-

лять расчет объемов (количества) и 

графика поставки материально-
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технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства 

строительных работ на объекте капи-

тального строительства; 

Разрабатывать графики эксплуатации 

строительной техники, машин и меха-

низмов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными 

планами производства строительных 

работ на объекте капитального строи-

тельства; 

Определять необходимый перечень и 

объем ресурсов, поставляемых через 

внешние инженерные сети (вода, элек-

троэнергия, тепло) в соответствии с 

требованиями календарных планов и 

графиков производства строительных 

работ на объекте капитального строи-

тельства. 

Владеть: 
Способами и методами планирования 

строительных работ (календарные 

планы, оперативные планы, графики 

производства работ); 

Требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере охраны 

труда, пожарной безопасности и охра-

ны окружающей среды при производ-

стве строительных работ; 

Основными технологиями производ-

ства строительных работ; 

Основными этапами выполнения гео-

дезических разбивочных работ; 

Техническими характеристиками тех-

нологической оснастки (лесов, подмо-

стей, защитных приспособлений, 

креплений стенок котлованов и тран-

шей) 

Порядком оформления заявок на стро-

ительные материалы, изделия и кон-

струкции, оборудование (инструмен-

ты, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и ме-

ханизмы) 

Правилами содержания и эксплуата-

ции техники и оборудования. 

ПК-10 знанием организационно-

технической и технологической 

подготовки строительного про-

изводства 

Знать: 

Основные положения, нормативные 

акты, регулирующие строительную 

деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и дру-
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гие нормативные документы по проек-

тированию, технологии, организации 

строительного производства; 

Основы проектирования, конструк-

тивные особенности несущих и ограж-

дающих конструкций; 

Состав проекта организации строи-

тельства; 

Состав проекта производства работ; 

Методы расчета конструкций зданий и 

сооружений. 

Уметь: 

Читать проектно-технологическую до-

кументацию; 

Составлять технические задания на 

проектирование и изготовление не-

стандартного оборудования, монтаж-

ной оснастки, закладных деталей; 

Согласовывать разработанные субпод-

рядчиками проекты производства ра-

бот и контролировать выполнения 

принятых решений. 

Владеть: 
Навыками необходимых технических 

расчетов, технологических схем; 

Единой системой технологической 

подготовки производства; техниче-

скими условиями и другими норма-

тивными материалами по разработке и 

оформлению технологической доку-

ментации; 

Методами контроля качества строи-

тельно-монтажных работ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, т.е. 216 академиче-

ских часа (из них 108  часов – самостоятельная работа студентов).  

Разделы дисциплины «Технология возведения зданий» изучаются на третьем и четвер-

том курсах (6 и 7 семестры). 

Шестой семестр: лекции- 18 (4) часов; лабораторные работы – 10 (4) часов; семинары и 

практические занятия – 26 (4) часов; форма контроля – зачет.   

Седьмой семестр: лекции- 18 (4) часов; лабораторные работы - 8 (4) часов; семинары и 

практические занятия – 28 (4) часов; форма контроля – экзамен, курсовой проект 

Структура и содержание дисциплины «Технология возведения зданий» по срокам и ви-

дам работы отражены в Приложении. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Шестой семестр 

Тема 1. Основные положения технологии возведения зданий и сооружений 

Основные понятия и регламентирующие положения. Классификация строительных 

объектов по функциональному назначению  строительно-конструктивным  характеристи-
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кам. Понятия о поточных методах возведения зданий и сооружений, проектировании, ор-

ганизации и производства работ. Проект производства работ (ППР), его виды  и содержа-

ние. Регламентирующие положения разработки ППР на выполнение отдельных работ. Ис-

ходящие данные для разработки ППР 

 

Тема 2. Технологии возведения земляных и подземных сооружений 

Технология возведения земляных сооружений. Разновидности земляных сооруже-

ний. Технология возведения выемок и насыпей при вертикальной планировке, устройстве 

котлованов и подземных выработок. Выбор комплектов машин и механизмов. Разработка 

ППР на возведение земляных сооружений. 

Технология возведения подземных сооружений. Открытый способ возведения под-

земных сооружений Способ « Стена в грунте». Стены из свай, траншейные. Выбор ма-

шин, оборудования и материалов. Отпускной способ, его технологические особенности. 

Области применения. Зависимость приемов производства работ от гидрогеологических 

условий. Машины и оборудование. Возведение заглубленных емкостей, в том числе при-

родоохранных сооружений 

 

Тема 3. Технология процессов монтажа строительных конструкций 

Общее положение по технологии процессов монтажа строительных конструкций. 

Монтаж строительных конструкций  в современном строительстве. Состав и структура 

процессов монтажа. Состав и структура процессов монтажа, монтажный цикл. Классифи-

кация методов монтажа строительных конструкций. 

Техническое обеспечение точности монтажа конструкций. Методы и средства геоде-

зического обеспечения. Технологические возможности монтажных механизмов, области 

их применения. Выбор монтажного крана. 

 Транспортные и подготовительные процессы. Укрупнительная сборка. Монтажное 

усиление конструкций. Строповка, грузозахватные приспособления. 

Индивидуальные и групповые  средства временного закрепления. Постоянное  за-

крепление монтируемых элементов. Процессы сварки, постановки болтов, замоноличива-

ния, склеивания, противокоррозийной защиты, соединение, герметизация стыков и швов. 

Особенности монтажа железобетонных элементов. Технологические особенности  и 

правила монтажа ленточных и столбчатых фундаментов, колонн, подкрановых балок,  

стропильных балок и ферм, ригелей, панелей перекрытия и покрытия,  лестничных пло-

щадок и маршей , стеновых панелей  блоков. Контроль процессов и качества монтажа. 

Особенности монтажа элементов металлических конструкций. Монтаж колон, подкрано-

вых балок, ригелей , ферм и панелей покрытий, стеновых панелей типа «сендвич», витра-

жей и переплетов. Оборудование и приспособления. Контроль процессов и качества мон-

тажа металлический конструкций. 

 

Седьмой семестр 

Тема 4. Технология возведения зданий и сборных конструкций 

Общие сведения о возведении зданий и сборных конструкций. Классификация методов 

возведения. Методика выбора рационального метода монтажных работ. Разбивка объекта 

на монтажные участки, захваты, ярусы. Подбор монтажных машин, механизмов и техно-

логической оснастки, обеспечивающих комплексную механизацию производства монтаж-

ных работ 

Разработка стройгенплана на период монтажа. Привязка монтажных кранов, определение 

монтажных и опасных зон. 

Построение календарных планов монтажных работ. Последовательность и совмеще-

ние работ. Организация потока. Обеспечение качества монтажных работ. Организация по-

тока. Обеспечения качества монтажных работ. Технико - экономические показатели. 

Технология возведения жилых зданий: крупнопанельных, крупноблочных и панельно–
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блочных, каркасно-панельных из объемных элементов. Возведение зданий подъемом эта-

жей и перекрытий. Возведение зданий сочетающих железобетонные, стальные и каменные 

конструкции. 

Технология монтажа промышленных зданий. Возведение зданий, сочетающих кон-

структивные элементы из различных материалов. 

 

Тема 5. Технология возведения зданий с применением монолитного железобетона 

Основные положения. Области эффективного применения конструкций. Состав 

комплексного процесса. Опалубочные системы. Установка опалубки различных типов. 

Назначение опалубки, ее составные части. Требование к опалубке. Модуль опалубливания 

конструкций. 

Укладка бетонной смеси в конструкции различных типов. Уплотнение бетонной 

смеси. Устройство различных швов при бетонировании. Особенности бетонирования кон-

струкций с использованием бетонных смесей на легких заполнителях. Специальные мето-

ды бронирования: вакуумирование, торкретирование, подводное, раздельное. Технология 

процессов, технические свойства. 

Особенности технологии процессов монолитного бетона  (железобетона) при отри-

цательных температурах окружающей среды. Общее положение по возведению зданий с 

применением монолитного железобетона. Строительно -конструктивные решения моно-

литных и монолитно- сборных зданий. методы возведения зданий в зависимости от типа 

применяемой опалубки. Разбивка зданий на захватки и ярусы. Методы ускорения темпов 

возведения зданий. 

 

 Практические занятия 

Шестой семестр 
1. Монтаж строительных конструкций в современном строительстве. Особенности 

монтажа ж/б элементов. 

2. Параллельный, последовательный и поточный методы выполнения работ. Проек-

тирование потока при заданной и не заданной продолжительности работ. 

3. Разработка и выбор методов и монтажа сборных конструкций. Технико-

экономические сравнения вариантов. 

4. Выбор комплекта машин и технологической оснастки для возведения зданий раз-

личного типа и назначения. 

5. Подсчет объемов СМР. Расчет калькуляции трудозатрат и затрат машинного вре-

мени на монтаж элементов. Выбор монтажного крана. Уточнение ТЭП крана в зависимо-

сти от условий стройплощадки. 

6. Разработка графиков производства работ по возведению полносборных зданий. 

Седьмой семестр 
7. Разработка графиков производства работ по возведению зданий из монолитного 

железобетона.  

8. Разработка графиков движения рабочих, расхода и доставки основных материа-

лов, конструкций и полуфабрикатов, графиков движения машин и механизмов. 

9. Разработка графиков производства работ при реконструкции и капитальном ре-

монте объектов. 

10. Карты технологических процессов. Проектирование, состав и учет местных 

условий строительства.  

11. Строительных генеральный план на период монтажа. Основные параметры, их 

проектирование в соответствии с нормативными требованиями. Привязка монтажных 

кранов. Зоны влияния. 

12. Расчет потребности в материально-технических ресурсах и полуфабрикатах для 

обеспечения строительства.  

13. Построение календарного плана монтажных работ. Составление технологической 
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карты возведения надземной части зданий и сооружений. 

 

Лабораторные работы 

Шестой семестр 

1. Создание геодезической разбивочной сети на строительной площадке. Расчистка и 

ограждение территории. Устройство временных дорог и коммуникаций. 

2. Шпунтовое ограждение котлованов. Технология производства работ в зависимо-

сти от характеристик грунтов. Метод секущих свай. Метод «стена в грунте». Возведение 

монолитных, сборных и сборномонолитных стен. 

3. Метод «опускного колодца». Конструктивные решения стен. Устройство стен ко-

лодца из монолитного железобетона. Конструктивные решения кессона. Основные прин-

ципы технологии погружения кессона. 

4. Технология монтажа крупноблочные зданий. Монтаж каркасно-панельных зданий. 

Технологические циклы возведения зданий. Технологические схемы монтажа. 

5. Технология возведения объемно-блочных зданий. Технология монтажа надземной 

части здания. Технология работ завершающего цикла. 

Седьмой семестр 
6. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий. Монтаж одноэтаж-

ных зданий с покрытием из крупноразмерных плит. Возведение промышленных зданий с 

металлическим каркасом. 

7. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона. Тех-

нология возведения зданий в объемно-переставной опалубке. Особенности возведения 

вертикальных и горизонтальных конструкций. Технология возведения зданий в блочной 

вертикально-извлекаемой опалубке.  

8. Технология возведения зданий в скользящей опалубке. Технологии возведения 

монолитных конструкций в несъемной опалубке при различных конструктивных решени-

ях стен. Разработка графиков производства работ по возведению зданий из монолитного 

бетона и железобетона. 

9. Технология реконструкции оснований, фундаментов и гидроизоляций, разгрузка 

заменяемых фундаментов. Технология усиления железобетонных, каменных конструкций. 

 

5. Образовательные технологии 

Методика преподавания дисциплины «Технологии возведения зданий» и реализа-

ция компетентного подхода в изложении и восприятии предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, 

аудиторных занятий в сочетании с неаудиторной рабой с целью формирования професси-

ональных навыков обучающегося: 

 подготовка, представление и обсуждение презентаций на практических занятиях; 

 проведение мастер классов экспертов и специалистов в области строительного 

производства; 

 посещение реальных строительных объектов с целью знакомства с передовыми ме-

тодами СМР. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен главной 

целью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием дисциплины «Технологии возведения зданий» и в целом по дисциплине составляет 

30% аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов. 

В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной 

работы студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточ-
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ных аттестаций: 

устный опрос, 

контрольная работа, 

зачет, 

курсовой проект, 

экзамен по дисциплине. 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю). 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать 

ПК-7 способностью организации производства строительных работ на объ-

екте капитального строительства 

ПК-10 знанием организационно-технической и технологической подготовки 

строительного производства 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисци-

плин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 
 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по 

итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования яв-

ляется достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю). 
 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ПК-7- способностью организации производства строительных работ на объекте капитально-

го строительства 

Знать: 

Требования 

нормативных 

технических до-

кументов к орга-

низации произ-

водства строи-

тельных работ на 

объекте капи-

тального строи-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсут-

ствие или недо-

статочное соот-

ветствие знаний, 

необходимых 

для данной ком-

петенции. 

Обучающийся де-

монстрирует не-

полное соответ-

ствие знаний, не-

обходимых для 

данной компетен-

ции. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявля-

ется недостаточ-

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соот-

ветствие  зна-

ний, необходи-

мых для данной 

компетенции, но 

допускаются не-

значительные 

ошибки, неточ-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соот-

ветствие необ-

ходимых зна-

ний, свободно 

оперирует 

приобретен-

ными знания-

ми.  
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тельства; 

Требования 

нормативных 

технических до-

кументов к про-

изводству строи-

тельных работ на 

объекте капи-

тального строи-

тельства; 

Состав и поря-

док оформления 

документов для 

оформления раз-

решений и до-

пусков для про-

изводства строи-

тельных работ на 

объекте капи-

тального строи-

тельства; 

Требования тех-

нических доку-

ментов, опреде-

ляющих состав 

временных со-

оружений и по-

рядок обустрой-

ства и подготов-

ки строительной 

площадки объек-

та капитального 

строительства 

(временные 

коммуникации, 

временные бы-

товые помеще-

ния, площадки 

для стоянки 

строительной 

техники, схемы 

движения транс-

порта, места 

хранения строи-

тельных матери-

алов, изделий, 

конструкций, 

комплектую-

щих); 

Методы визу-

ального и ин-

ность знаний, по 

ряду показателей, 

обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при опериро-

вании знаниями 

при их переносе 

на новые ситуа-

ции. 

ности, затрудне-

ния при анали-

тических опера-

циях. 
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струментального 

контроля каче-

ства и объемов 

(количества) по-

ставляемых ма-

териально-

технических ре-

сурсов 

Нормативные и 

проектные пока-

затели потребно-

сти строитель-

ства в матери-

ально-

технических ре-

сурсах. 

Уметь: 

Осуществлять 

проверку ком-

плектности и ка-

чества оформле-

ния проектной 

документации, 

оценивать соот-

ветствие содер-

жащейся в ней 

технической ин-

формации тре-

бованиям норма-

тивной техниче-

ской документа-

ции; 

Производить 

расчеты соответ-

ствия объемов 

производствен-

ных заданий и 

календарных 

планов произ-

водства строи-

тельных работ 

нормативным 

требованиям к 

трудовым и ма-

териально-

техническим ре-

сурсам; 

Определять со-

став и объемы 

вспомогатель-

Обучающийся 

не умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

выполнять тре-

бования, отно-

сящиеся к дан-

ной компетен-

ции  

Обучающийся де-

монстрирует не-

полное соответ-

ствие умений, 

предъявляемых к 

данной компетен-

ции.  Допускаются 

значительные 

ошибки, проявля-

ется недостаточ-

ность умений, по 

ряду показателей, 

обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при опериро-

вании умениями 

при их переносе 

на новые ситуа-

ции. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соот-

ветствие умений, 

предъявляемых к 

данной компе-

тенции. Умения 

освоены, но до-

пускаются не-

значительные 

ошибки, неточ-

ности, затрудне-

ния при анали-

тических опера-

циях, переносе 

умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соот-

ветствие уме-

ний,  предъяв-

ляемых к дан-

ной компетен-

ции. Свободно 

оперирует 

приобретен-

ными умения-

ми, применяет 

их в ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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ных работ по 

подготовке и 

оборудованию 

участка произ-

водства строи-

тельных работ; 

Определять пе-

речень работ по 

обеспечению 

безопасности 

строительной 

площадки 

(ограждение 

строительной 

площадки, 

ограждение или 

обозначение 

опасных зон, 

освещение, 

обеспечение 

средствами по-

жаротушения, 

аварийной связи 

и сигнализации); 

Определять но-

менклатуру и 

осуществлять 

расчет объемов 

(количества) и 

графика постав-

ки материально-

технических ре-

сурсов в соот-

ветствии с про-

изводственными 

заданиями и ка-

лендарными 

планами произ-

водства строи-

тельных работ на 

объекте капи-

тального строи-

тельства; 

Разрабатывать 

графики эксплу-

атации строи-

тельной техники, 

машин и меха-

низмов в соот-

ветствии с про-

изводственными 
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заданиями и ка-

лендарными 

планами произ-

водства строи-

тельных работ на 

объекте капи-

тального строи-

тельства; 

Определять не-

обходимый пе-

речень и объем 

ресурсов, по-

ставляемых че-

рез внешние ин-

женерные сети 

(вода, электро-

энергия, тепло) в 

соответствии с 

требованиями 

календарных 

планов и графи-

ков производ-

ства строитель-

ных работ на 

объекте капи-

тального строи-

тельства. 

Владеть: 

Способами и ме-

тодами планиро-

вания строи-

тельных работ 

(календарные 

планы, опера-

тивные планы, 

графики произ-

водства работ); 

Требованиями 

законодатель-

ства Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружа-

ющей среды при 

производстве 

строительных 

работ; 

Основными тех-

Обучающийся 

не владеет или  

в недостаточной 

степени владеет 

навыками, 

предъявляемые 

к данной компе-

тенции 

Обучающийся 

владеет навыками, 

предъявляемые к 

данной компетен-

ции в неполном 

объеме, допуска-

ются значитель-

ные ошибки, про-

является недоста-

точность владения 

навыками по ряду 

показателей, Обу-

чающийся испы-

тывает значитель-

ные затруднения 

при применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками, 

предъявляемые к 

данной компе-

тенции. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточ-

ности, затрудне-

ния при анали-

тических опера-

циях, переносе 

умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся 

в полном объ-

еме владеет 

навыками, 

предъявляе-

мые к данной 

компетенции. 

Свободно 

применяет по-

лученные 

навыки в си-

туациях по-

вышенной 

сложности. 
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нологиями про-

изводства строи-

тельных работ; 

Основными эта-

пами выполне-

ния геодезиче-

ских разбивоч-

ных работ; 

Техническими 

характеристика-

ми технологиче-

ской оснастки 

(лесов, подмо-

стей, защитных 

приспособлений, 

креплений сте-

нок котлованов и 

траншей) 

Порядком 

оформления за-

явок на строи-

тельные матери-

алы, изделия и 

конструкции, 

оборудование 

(инструменты, 

инвентарные 

приспособле-

ния), строитель-

ную технику 

(машины и ме-

ханизмы) 

Правилами со-

держания и экс-

плуатации тех-

ники и оборудо-

вания. 

ПК-10- знанием организационно-технической и технологической подготовки строительного 

производства 

Знать: 

Основные поло-

жения, норма-

тивные акты, ре-

гулирующие 

строительную 

деятельность, 

технические 

условия, строи-

тельные нормы и 

правила и другие 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсут-

ствие или недо-

статочное соот-

ветствие знаний, 

необходимых 

для данной ком-

петенции. 

Обучающийся де-

монстрирует не-

полное соответ-

ствие знаний, не-

обходимых для 

данной компетен-

ции. Допускаются 

значительные 

ошибки, проявля-

ется недостаточ-

ность знаний, по 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соот-

ветствие  зна-

ний, необходи-

мых для данной 

компетенции, но 

допускаются не-

значительные 

ошибки, неточ-

ности, затрудне-

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соот-

ветствие необ-

ходимых зна-

ний, свободно 

оперирует 

приобретен-

ными знания-

ми.  
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нормативные 

документы по 

проектированию, 

технологии, ор-

ганизации стро-

ительного про-

изводства; 

Основы проек-

тирования, кон-

структивные 

особенности не-

сущих и ограж-

дающих кон-

струкций; 

Состав проекта 

организации 

строительства; 

Состав проекта 

производства 

работ; 

Методы расчета 

конструкций 

зданий и соору-

жений. 

ряду показателей, 

обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при опериро-

вании знаниями 

при их переносе 

на новые ситуа-

ции. 

ния при анали-

тических опера-

циях. 

Уметь: 

Читать проект-

но-

технологиче-

скую докумен-

тацию; 

Составлять тех-

нические зада-

ния на проекти-

рование и изго-

товление не-

стандартного 

оборудования, 

монтажной 

оснастки, за-

кладных дета-

лей; 

Согласовывать 

разработанные 

субподрядчика-

ми проекты про-

изводства работ 

и контролиро-

вать выполнения 

принятых реше-

ний. 

Обучающийся 

не умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

выполнять тре-

бования, отно-

сящиеся к дан-

ной компетен-

ции  

Обучающийся де-

монстрирует не-

полное соответ-

ствие умений, 

предъявляемых к 

данной компетен-

ции.  Допускаются 

значительные 

ошибки, проявля-

ется недостаточ-

ность умений, по 

ряду показателей, 

обучающийся ис-

пытывает значи-

тельные затрудне-

ния при опериро-

вании умениями 

при их переносе 

на новые ситуа-

ции. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное соот-

ветствие умений, 

предъявляемых к 

данной компе-

тенции. Умения 

освоены, но до-

пускаются не-

значительные 

ошибки, неточ-

ности, затрудне-

ния при анали-

тических опера-

циях, переносе 

умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное соот-

ветствие уме-

ний,  предъяв-

ляемых к дан-

ной компетен-

ции. Свободно 

оперирует 

приобретен-

ными умения-

ми, применяет 

их в ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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Владеть: 

Навыками необ-

ходимых техни-

ческих расчетов, 

технологических 

схем; 

Единой систе-

мой технологи-

ческой подго-

товки производ-

ства; техниче-

скими условия-

ми и другими 

нормативными 

материалами по 

разработке и 

оформлению 

технологической 

документации; 

Методами кон-

троля качества 

строительно-

монтажных ра-

бот. 

Обучающийся 

не владеет или  

в недостаточной 

степени владеет 

навыками, 

предъявляемые 

к данной компе-

тенции 

Обучающийся 

владеет навыками, 

предъявляемые к 

данной компетен-

ции в неполном 

объеме, допуска-

ются значитель-

ные ошибки, про-

является недоста-

точность владения 

навыками по ряду 

показателей, Обу-

чающийся испы-

тывает значитель-

ные затруднения 

при применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками, 

предъявляемые к 

данной компе-

тенции 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, неточ-

ности, затрудне-

ния при анали-

тических опера-

циях, переносе 

умений на но-

вые, нестандарт-

ные ситуации. 

Обучающийся 

в полном объ-

еме владеет 

навыками, 

предъявляе-

мые к данной 

компетенции 

Свободно 

применяет по-

лученные 

навыки в си-

туациях по-

вышенной 

сложности. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результа-

там выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дан-

ной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успева-

емости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим заня-

тия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной ат-

тестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды 

учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Технология воз-

ведения зданий» (прошли промежуточный контроль в виде тестирования, выполнили ре-

феративные обзоры, выступили с презентацией и т.д.) 

 

Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным пла-

ном. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей не ниже порогового уровня, опе-

рирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их 

в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуа-

ции.  
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Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, 

навыков приведенным в таблицах показателей ниже порогового уровня 

по одному или нескольким результатам обучения, допускаются значи-

тельные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуа-

ции. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по резуль-

татам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дан-

ной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успева-

емости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим заня-

тия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной ат-

тестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды 

учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-

ным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателей, опери-

рует приобретенными знаниями, умениями, навыками, приме-

няет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 

быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруд-

нения при аналитических операциях, переносе знаний и умений 

на новые, нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-

ным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное со-

ответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, либо если при этом были допущены 2-3 несуще-

ственные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-

ным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в 

котором освещена основная, наиболее важная часть материала, 

но при этом допущена одна значительная ошибка или неточ-

ность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, преду-

смотренных учебным планом. Студент демонстрирует непол-

ное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таб-

лицах показателей, допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показате-

лей, студент испытывает значительные затруднения при опери-
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ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситу-

ации. 

 

Фонды оценочных средств представлены в приложении 1 к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Кузнецов С.М. Теория и практика производства свайных работ: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 128с.  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436776&sr=1 

2. Сироткин Н.А. и др. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений: 

практикум. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 66с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430058&sr=1 

б) Дополнительная литература 

1. Соколов Г.К., Гончаров А.А. Технология возведения специальных зданий и соору-

жений: Учебное пособие. – М.: Академия, 2005. – 352с. 

3. Писарев С.В., Муравьев А.Х. Технология возведения зданий. Методические ука-

зания к выполнению курсового проекта. Электросталь: МИСиС, 2010 – 26с. 

4. Соколов Г.К., Филатов В.В., Соколов К.Г. Контроль качества выполнения строи-

тельно-монтажных работ. Справочное пособие. – М.: Академия, 2008. – 384с. 
 

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-b303-612508131616 

Офисные приложения, Microsoft Office 2013 (или ниже) – Microsoft Open License. Лицен-

зия № 61984042 

Microsoft Project 2013 Standart 32- bit/x64 Russian.  

Антивирусное ПО Avast (бесплатная версия) 

Turbo C++ (свободная лицензия)  

Turbo Pascal 7.1 (свободная лицензия)  

VBA 7.0 (свободная лицензия)  

Delphi 7.0  (бесплатно для образовательных целей)  

Linux Ubuntu (свободная лицензия)  

Arduino 1.6.5 (свободная лицензия)  

1С: Предприятие 8.2 (версия для обучения) 

AnyLogic (версия пакета имитационного моделирования бесплатно для образовательных 

целей) 

Forex Optimizer, Lite Update Develop – программное обеспечение для работы на учебном 

сегменте рынка Форекс  (свободная лицензия)  

XAMPP (свободная лицензия)  

MySQL  (свободная лицензия) 

 Интернет-ресурсы включают учебно-методические материалы в электронном виде, 

представленные в разделе «Библиотека Московского Политеха» 

(http://lib.mami.ru/ebooks/). 

 www.e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань» 

 http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

 Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф); 

 www.garant.ru – Электронный правовой справочник «Гарант»; 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»( https://biblioclub.ru); 

 Система НТД Norma CS 2.0 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436776&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430058&sr=1
http://lib.mami.ru/ebooks/
http://нэб.рф/
http://www.garant.ru/
https://biblioclub.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 

Наименование   дисци-

плины (модуля),  прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

Технологии возведения 

зданий 

Учебная аудитория лекционно-

го типа  № 501.  

Учебно-лабораторный корпус, 

144000, Московская область, 

г.Электросталь, 

ул.Первомайская, д.7 

Комплект мебели;  пере-

носной мультимедийный 

комплекс (проекционный 

экран, проектор, ноутбук) 

 

 Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа № 222. 

Учебно-лабораторный корпус, 

144000, Московская область, 

г.Электросталь, 

ул.Первомайская, д.7 

Комплект мебели; пере-

носной мультимедийный 

комплекс (проекционный 

экран, проектор, ноутбук) 

 

 Компьютерный класс № 405.  

Учебно-лабораторный корпус, 

144000, Московская область, 

г.Электросталь, 

ул.Первомайская, д.7 

Комплект мебели, компью-

теры, проектор. 

 Учебная аудитория курсового 

проектирования № 304.  

Учебно-лабораторный корпус, 

144000, Московская область, 

г.Электросталь, 

ул.Первомайская, д.7 

Комплект мебели, мульти-

медийный комплекс (про-

екционный экран, проек-

тор, ноутбук), ксерокс  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания по работе над конспектом лекций во время и после 

проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия: вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситу-

аций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений. 
 

Методические указания к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями 

в периодических изданиях: журналах. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо 
освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. 
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В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выдан-

ные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые ин-

дивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем 

срок. Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Цель выполнения индивидуальной контрольной работы: проверка умений и  навы-

ков самостоятельного решения конкретных задач по данному разделу дисциплины, про-

верка логического обоснования решения, умений применение теоретических знаний к ре-

шению задач. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий. Самостоятель-

ная работа направлена на самостоятельное изучение отдельной темы учебной дисциплины 

и является обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным пла-

ном. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заняти-

ях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Задачи самостоятельной работы студента:   

- развитие навыков самостоятельной учебной работы;   

- освоение содержания дисциплины;   

- углубление содержания и осознание основных понятий дисциплины;   

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

для эффективной подготовки к зачету/экзамену.  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины;  

- подготовка к лекционным занятиям;  

- подготовка к семинарам и практическим занятиям;  

- оформление отчетов по выполненным лабораторным работам и подготовка к их защите;  

- выполнение расчетно-графической работы.  

Для выполнения любого вида самостоятельной работы необходимо пройти следу-

ющие этапы:  

- определение цели самостоятельной работы;  

- конкретизация познавательной задачи;  

- самооценка готовности к самостоятельной работе;   

- выбор адекватного способа действия, ведущего к решению задачи;   

- планирование работы (самостоятельной или с помощью преподавателя) над заданием;   

- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы самоконтроля (проме-

жуточного и конечного) результатов работы и корректировка выполнения работы;   

- рефлексия;  

- презентация работы.  
 

10. Методические рекомендации для преподавателя 

Взаимодействие преподавателя со студентами можно разделить на несколько со-

ставляющих – лекционные, практические и лабораторные занятия и консультирование. 

 Преподаватель должен последовательно вычитать студентам ряд лекций, в ходе ко-

торых следует сосредоточить внимание на ключевых моментах конкретного теоретическо-

го материала, а также организовать проведение практических занятий таким образом, что-

бы активизировать мышление студентов, стимулировать самостоятельное извлечение ими 

необходимой информации из различных источников, сравнительный анализ методов ре-
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шений, сопоставление полученных результатов, формулировку и аргументацию собствен-

ных взглядов на многие спорные проблемы. 

Перед началом преподавания преподавателю необходимо: 

- изучить рабочую программу, цели и задачи дисциплины; 

- четко представлять себе, какие знания, умения и навыки должен приобрести студент; 

- познакомится с видами учебной работы; 

- изучить содержание разделов дисциплины. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. 

Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учеб-

ной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то 

необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного мате-

риала. Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и круг тех во-

просов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

В основной части лекции следует раскрывать содержание учебных вопросов, ак-

центировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особен-

ностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и 

научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. Следует аргументи-

ровано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приво-

дить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы 

и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности 

студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Пре-

подаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного ма-

териала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изу-

чаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат. 

В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по 

теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план 

очередного практического или лабораторного занятия, дать краткие рекомендации по под-

готовке студентов к практическому занятию или лабораторной работе. Определить место 

и время консультации студентам, пожелавшим выступить на занятии с докладами и рефе-

ратами по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

Цель практических и лабораторных занятий - обеспечить контроль усвоения учеб-

ного материала студентами, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекци-

ях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических занятий 

достигается посредством создания творческой обстановки, располагающей студентов к 

высказыванию собственных взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам, желанию у 

студентов поработать у доски при решении задач. 

После каждого лекционного, лабораторного и практического занятия сделать соот-

ветствующую запись в журналах учета посещаемости занятий студентами, выяснить у 

старост учебных групп причины отсутствия студентов на занятиях. Проводить групповые 

и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе 

их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине, рекомен-

довать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. 

Экзамен или зачет по дисциплине проводится в форме устного ответа с последую-

щей индивидуальной беседой со студентом на основе контрольных вопросов. Оценка вы-

ставляется преподавателем и объявляется после ответа. Преподаватель, принимающий за-

чет или экзамен, лично несет ответственность за правильность выставления оценки. 
 

11. Особенности реализации дисциплины «Технология возведения зданий» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине «Технология возведения зданий» инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с уче-
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том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (направленности «Промышленное и гражданское 

строительство») подготовки бакалавров. 
 

Автор   ____________________ /А.Х. Муравьев/ 

Программа обсуждена на заседании кафедры «Промышленное и гражданское строи-

тельство »  от ____  _______ 20___года, протокол № ___. 

 

Заведующий кафедрой «ПГС» ____________________ /Писарев С.В. / 

 



Приложение  

 

Структура и содержание дисциплины «Технология возведения зданий»  

по направлению подготовки  08.03.01  «Строительство» (бакалавр) 

 

 

 

№ 

n/n 

Раздел 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Формы 

атте-

стации 

Л П/C Лаб СРС КСР К.Р К.П. УО Реферат К/p Э З 

1. 
Основные положения технологии возве-

дения зданий и сооружений 
6 6/1 8/1 - 18/32 

   +  +   

2. 
Технологии возведения земляных и под-

земных сооружений 
6 6/1 10/2 6/2 18/32 

   +  +   

3. 
Технология процессов монтажа строи-

тельных конструкций 
6 6/2 8/1 4/2 18/32 

    

+ 

  

+ 

  

 
Всего часов по дисциплине 

в  шестом семестре 
 18/4 26/4 10/4 54/96 

       З 

4. 
Технология возведения зданий и сбор-

ных конструкций 
7 10/2 14/2 4/2 28/48 

   +  +   

5. 
Технология возведения зданий с приме-

нением монолитного железобетона 
7 8/2 14/2 4/2 26/48 

   +  +   

 
Всего часов по дисциплине 

в  седьмом семестре 
 18/4 28/4 8/4 54/96 

  К.П.    Э  

 Всего часов по дисциплине  216 36/8 54/8 18/8 108/192   К.П.    Э З 

   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

/ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА / 

 

 

Направление подготовки: 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ОП (направленность): «Промышленное и гражданское строительство» 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Вид профессиональной деятельности: (в соответствии с ФГОС ВО) 

изыскательская  

проектная; 

технологическая  

 
 

Кафедра: Промышленное и гражданское строительство 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ» 

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств 

2. Описание оценочных средств: 

устный опрос, 

контрольная работа, 

курсовой проект, 

вопросы к экзамену. 

 

 

                   

Составитель: ст. препод. Муравьев А.Х. 
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Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

ФГОС ВО 08.03.01 Строительство 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Технология фор-

мирования компе-

тенций 

Форма оце-

ночного 

средства 

Степени уровней осво-

ения компетенций ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ПК-7 Способностью к органи-

зации производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

 

Знать: 

Требования нормативных техниче-

ских документов к организации 

производства строительных работ 

на объекте капитального строи-

тельства; 

Требования нормативных техниче-

ских документов к производству 

строительных работ на объекте ка-

питального строительства; 

Состав и порядок оформления до-

кументов для оформления разре-

шений и допусков для производ-

ства строительных работ на объек-

те капитального строительства; 

Требования технических докумен-

тов, определяющих состав времен-

ных сооружений и порядок обу-

стройства и подготовки строитель-

ной площадки объекта капиталь-

ного строительства (временные 

коммуникации, временные быто-

вые помещения, площадки для 

стоянки строительной техники, 

схемы движения транспорта, места 

хранения строительных материа-

лекции, 

самостоятельная 

работа,  

практические заня-

тия 

 

УО, 

К/р, 

курсовой 

проект, 

экзамен 

 

Базовый уровень 

- выполнены все виды 

учебной работы, преду-

смотренные учебным 

планом.  

Повышенный уровень 

- студент оперирует 

приобретенными знани-

ями, умениями, навы-

ками, предъявляемые к 

данной компетенции, 

применяет их в ситуа-

циях повышенной 

сложности.  
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лов, изделий, конструкций, ком-

плектующих); 

Методы визуального и инструмен-

тального контроля качества и объ-

емов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов 

Нормативные и проектные показа-

тели потребности строительства в 

материально-технических ресур-

сах. 

Уметь: 

Осуществлять проверку комплект-

ности и качества оформления про-

ектной документации, оценивать 

соответствие содержащейся в ней 

технической информации требова-

ниям нормативной технической 

документации; 

Производить расчеты соответствия 

объемов производственных зада-

ний и календарных планов произ-

водства строительных работ нор-

мативным требованиям к трудо-

вым и материально-техническим 

ресурсам; 

Определять состав и объемы вспо-

могательных работ по подготовке 

и оборудованию участка производ-

ства строительных работ; 

Определять перечень работ по 

обеспечению безопасности строи-

тельной площадки (ограждение 

строительной площадки, огражде-

ние или обозначение опасных зон, 
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освещение, обеспечение средства-

ми пожаротушения, аварийной 

связи и сигнализации); 

Определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объемов (коли-

чества) и графика поставки мате-

риально-технических ресурсов в 

соответствии с производственны-

ми заданиями и календарными 

планами производства строитель-

ных работ на объекте капитального 

строительства; 

Разрабатывать графики эксплуата-

ции строительной техники, машин 

и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами производ-

ства строительных работ на объек-

те капитального строительства; 

Определять необходимый пере-

чень и объем ресурсов, поставляе-

мых через внешние инженерные 

сети (вода, электроэнергия, тепло) 

в соответствии с требованиями ка-

лендарных планов и графиков 

производства строительных работ 

на объекте капитального строи-

тельства. 

Владеть: 
Способами и методами планирова-

ния строительных работ (кален-

дарные планы, оперативные пла-

ны, графики производства работ); 

Требованиями законодательства 



 

 

 

 

28 

Российской Федерации в сфере 

охраны труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей сре-

ды при производстве строительных 

работ; 

Основными технологиями произ-

водства строительных работ; 

Основными этапами выполнения 

геодезических разбивочных работ; 

Техническими характеристиками 

технологической оснастки (лесов, 

подмостей, защитных приспособ-

лений, креплений стенок котлова-

нов и траншей) 

Порядком оформления заявок на 

строительные материалы, изделия 

и конструкции, оборудование (ин-

струменты, инвентарные приспо-

собления), строительную технику 

(машины и механизмы) 

Правилами содержания и эксплуа-

тации техники и оборудования. 

ПК-10 знанием организацион-

но-технической и тех-

нологической подготов-

ки строительного про-

изводства 

Знать: 

Основные положения, норматив-

ные акты, регулирующие строи-

тельную деятельность, техниче-

ские условия, строительные нормы 

и правила и другие нормативные 

документы по проектированию, 

технологии, организации строи-

тельного производства; 

Основы проектирования, кон-

структивные особенности несущих 

и ограждающих конструкций; 

лекции, 

самостоятельная 

работа,  

практические заня-

тия 

 

УО, 

К/р, 

курсовой 

проект, 

экзамен 

 

Базовый уровень 

- выполнены все виды 

учебной работы, преду-

смотренные учебным 

планом.  

Повышенный уровень 

- студент оперирует 

приобретенными знани-

ями, умениями, навы-

ками, предъявляемые к 

данной компетенции, 

применяет их в ситуа-



 

 

 

 

29 

Состав проекта организации стро-

ительства; 

Состав проекта производства ра-

бот; 

Методы расчета конструкций зда-

ний и сооружений. 

Уметь: 

Читать проектно-технологическую 

документацию; 

Составлять технические задания на 

проектирование и изготовление 

нестандартного оборудования, 

монтажной оснастки, закладных 

деталей; 

Согласовывать разработанные 

субподрядчиками проекты произ-

водства работ и контролировать 

выполнения принятых решений. 

Владеть: 
Навыками необходимых техниче-

ских расчетов, технологических 

схем; 

Единой системой технологической 

подготовки производства; техни-

ческими условиями и другими 

нормативными материалами по 

разработке и оформлению техно-

логической документации; 

Методами контроля качества стро-

ительно-монтажных работ. 

циях повышенной 

сложности.  

 

 



Перечень оценочных средств по дисциплине 

«Технология возведения зданий» 

№ 

ОС 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

ФОС 

1.  
Курсовая проект 

(КП) 

Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, 

ориентироваться    в информационном 

пространстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследователь-

ских навыков, навыков практического и  

творческого мышления. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

работ 

2.  
Устный опрос 
собеседование,  

(УО) 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа педагогического ра-

ботника с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема зна-

ний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам дисци-

плины 

3.  

Контрольная (само-

стоятельная) работа 

             (К/р) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий 

 

4.  Зачет   

Итоговая форма оценки знаний. В высших     

учебных заведениях проводятся во           

время экзаменационных сессий. 
Вопросы к зачету 

5.  Экзамен  

Итоговая форма оценки знаний. В высших     

учебных заведениях проводятся во           

время экзаменационных сессий. 
Вопросы к экзамену 



ВОПРОСЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Технология возведения зданий» 

(формирование компетенций ПК-7, ПК-10) 

№ Вопросы 

1.  Классификация строительных объектов  по функциональному назначению и строи-

тельно – конструктивным характеристикам. 

2.  Понятия о поточных методах возведения зданий  сооружений. 

3.  Проектирование организаций и производства работ. 

4.  ПОС, его виды и содержания. 

5.  ППР, его виды и содержания. 

6.  Исходные данные для разработки ППР 

7.  Вариантное проектирование технологии возведения зданий и сооружений. 

8.  Сущность и содержание календарного планирования 

9.  Порядок составления календарного плана. 

10.  Виды и содержание стройгенплана в составе ППР. 

11.  Принципы проектирование стройгенплана. 

12.  Обеспечение  качества строительной продукции 

13.  Вопросы охраны окружающей среды 

14.  Состав и назначение работ по инженерной подготовке площадки к строительству. 

15.  Разновидности земляных  сооружений 

16.  Выбор комплектов машин и механизмов для земляных работ. 

17.  Подготовительные, основные и вспомогательные процессы земляных работ. Их вза-

имоувязка в пространстве и времени. 

18.  Открытый способ возведения  подземных сооружений 

19.  Способ « стена в грунте» 

20.  Способ опускного колодца 

21.  Зависимость приемов земляных работ от гидрогеологических условий. 

классификация методов возведения зданий и сооружений. 

22.  Установка монтажных и опасных зон работы кранов 

23.  Монтажное усиление конструкции 

24.  Монтаж железобетонных стропильных балок и ферм 

25.  Монтаж железобетонных колонн и подкрановых балок 

26.  Строповка конструкций, грузозахватные приспособления 

27.  Монтаж железобетонных элементов. Ленточные и столбчатые фундаменты. 

28.  Контроль процессов и качества монтажных работ 
 

ВОПРОСЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН) ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Технология возведения зданий» 

(формирование компетенций ПК-7, ПК-10) 

 

29.  Технология возведения крупнопанельных зданий 

30.  Технология возведения крупноблочных зданий 

31.  Технология возведения зданий из объемных элементов 

32.  Возведение зданий подъемом этажей и перекрытий 

33.  возведение зданий из металлических конструкций 

34.  Возведение зданий из изделий комплектно- блочной поставки 

35.  Назначение опалубки, ее составные части. Требования к опалубке. 

36.  Монтаж арматуры, выполнение ее соединений, обеспечение защитного слоя бетона. 

37.  Напряженное армирование конструкций. 
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38.  Способы подачи бетонной смеси в конструкции 

39.  Укладка бетонной смеси в конструкции разных типов 

40.  Уплотнение бетонной смеси 

41.  Устройство рабочих швов при бетонировании. 

42.  Специальные методы бетонирования. Вакуумирование и торкретирование 

43.  Особенности технологии процессов бетонирования при отрицательных температу-

рах. 

44.  «Критическая» прочность бетона 

45.  Методы выдерживания бетона при отрицательных температурах 

46.  Разбивка зданий на захватки ярусы  при производстве бетонных работ 

47.  Складирование и  укрепленная сборка опалубки и арматуры 

48.  Построение календарного плана монолитного бетонирования здания 

49.  Технология возведения зданий с монолитно- сборными конструкциями 

 

Текущий контроль 

Тематика курсовых работ 

(формирование компетенций ПК-7, ПК-10) 

№  Тема 

1.  Монтаж одноэтажно промышленного здания пролетом 24м из сборных железобетон-

ных инструментов 

2.  Монтаж промышленного здания пролетом 18 м из сборных железобетонных инстру-

ментов 

3.  Монтаж сборочного цеха длинной 144 м из сборочных железобетонных конструкций 

4.  Монтаж каркаса промышленного здания длиной 216 м из  сборных железобетонных 

конструкций 

 

Критерии оценки курсового проекта  

Отлично 

 

- содержание курсового проекта соответствует  теме и варианту; 

- проект выполнен самостоятельно, имеет творческий характер;   

- представлены  необходимые расчеты без арифметических оши-

бок,  

- материал изложен грамотно и последовательно; 

-имеются соответствующие выводы и обоснованные предложе-

ния; 

-использована основная и периодическая литература. 

- проект оформлен в соответствии с требованиями к оформлению 

курсовых проектов. 

Хорошо - содержание курсового проекта соответствует  теме и варианту; 

- проект выполнен самостоятельно;   

- представлены  необходимые расчеты с незначительными ариф-

метическими ошибками (до 5% от общего количества расчетов)  

- материал изложен грамотно и последовательно; 

- имеются соответствующие выводы и обоснованные предложе-

ния; 

- использована основная и периодическая литература. 

- проект оформлен в соответствии с требованиями к оформлению 

курсовых проектов 

-тема проекта раскрыта. 

Удовлетворительно - содержание курсового проекта соответствует  теме и варианту; 
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- проект выполнена самостоятельно;   

- представленные  расчеты имеют  арифметические ошибки (но 

не более 10% от общего количества расчетов);  

- материал изложен  непоследовательно; 

- слабо продемонстрированы аналитические способности и 

навыки работы с литературными  источниками; 

- требованиями к оформлению курсовых проектов не соблюдены;  

- тема проекта раскрыта, но выводы носят поверхностный харак-

тер. 

Неудовлетворительно - содержание курсового проекта не соответствует  теме или  ва-

рианту; 

- проект выполнена несамостоятельно;   

- представленные  расчеты имеют  арифметические ошибки (бо-

лее 10% от общего количества расчетов);  

- материал изложен  непоследовательно; 

- слабо продемонстрированы аналитические способности и 

навыки работы с литературными  источниками; 

- требования к оформлению курсовых проектов нарушены;  

- тема проекта не раскрыта; 

- выводы не обоснованы. 

 

Контрольная работа 

(формирование компетенций ПК-7, ПК-10) 

Примерная тематика и содержание контрольных заданий  
 

Задача 1.  

  Определить   трудоемкость   и   затраты    времени    работы   машин   на выполнение 

следующих видов работ: 

  Установка колонн одноэтажного промышленного здания в стаканы фундаментов. Ко-

лонны среднего и крайнего рядов массой 12,7 т – 28 элементов устанавливаются самоходным 

гусеничным краном при помощи кондукторов. Колонны фахверка массой 4,5 т – 24 элемента 

устанавливаются пневмоколесным краном без помощи кондукторов. 

Задача 2.  

    Определить  продолжительность    выполнения следующих работ:   

   Установка ригелей при помощи пневмоколесного и гусеничного кранов. Масса ригеля 

– 7 т. Пневмоколесный кран устанавливает 11 ригелей, гусеничный – 22 ригеля. 

  Задача 3.  

  Определить необходимую высоту подъема крюка для монтажа стропильной фермы 

ФБ-24-А (габариты 23940х3300х300) на отметку 10,8м. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их 

на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
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нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходи-

мыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать по-

лученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Устный опрос 

(формирование компетенций ПК-7, ПК-10) 

№ № 

темы 
Перечень вопросов для межсессионного контроля 

1.  

1-5 

Возведение крупноблочных зданий. Схемы монтажа и способы установки 

блоков. 

2.  Соединения и стыки крупнопанельных зданий. 

3.  
Возведение каркасно-панельных зданий. Основные схемы монтажа каркасно-

панельных зданий. 

4.  Монтаж наружных панелей стен каркасно-панельных зданий. 

5.  Возведение крупнопанельных зданий. Методы монтажа. 

6.  Материалы для устройства стыков крупнопанельных зданий. 

7.  Способы установки внутренних стеновых панелей крупнопанельных зданий. 

8.  
Временные крепления для установки конструкций каркасно-панельных зда-

ний. 

9.  Возведение зданий методом подъема перекрытий и этажей.  

10.  Стыки крупнопанельных зданий. Стык открытого типа.  

11.  Стык крупнопанельных зданий. Стык закрытого типа. 

12.  
Технологическая последовательность выверки стеновых панелей каркасно-

панельных зданий. 

13.  Монтаж железобетонных каркасов высотных зданий. 

14.  Возведение крупноблочных зданий. Способы установки блоков. 

15.  Мелкощитовая опалубка. 

16.  

1-5 

Технологическая последовательность монтажа элементов каркаса каркасно-

панельных зданий.  

17.  Возведение крупнопанельных зданий. Методы возведения.  

18.  Возведение крупнопанельных зданий. Способы установки панелей стен. 

19.  Монтаж зданий из объемных блоков 

20.  Выбор комплекта машин для разработки котлованов и траншей. 

21.  
Разрыхляемость грунтов, угол естественного откоса. Физический смысл коэф-

фициентов Ко.р. и коэффициента откоса m 

22.  Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. Скреперы. 

23.  Соединения и стыки крупнопанельных зданий. 

24.  Способы установки панелей наружных стен. Крупнопанельных зданий.  

25.  
Возведение крупнопанельных зданий. Временное крепление и выверка стено-

вых панелей. 
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26.  Крупнощитовая опалубка. 

27.  Способы демонтажа объемно-переставной опалубки.  

28.  Временные крепления и выверка стеновых панелей крупнопанельных зданий. 

29.  Монтаж железобетонных колонн одноэтажных зданий. 

30.  Упрощенный способ определения Lкр. при монтаже плит покрытия. 

31.  Монтаж подкрановых балок. 

32.  Монтаж стальных каркасов высотных зданий.  

 

Критерии оценки устного опроса (собеседования) 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент ориентируется в теоретиче-

ском материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому материалу; знает 

определения основных теоретических понятий излагаемой темы, умеет применять теорети-

ческие сведения для анализа практического материала, в основном демонстрирует готов-

ность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение большин-

ства показателей формируемых компетенций. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент ориентируется в теоретиче-

ском материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому материалу, но 

затрудняется в ответах на некоторые вопросы; знает определения основных теоретических 

понятий излагаемой темы, но не в полной мере отражает суть рассматриваемой проблемы, в 

основном умеет применять теоретические сведения для анализа практического материала, в 

основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической дея-

тельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если показаны недостаточные 

знания теоретического материала, основных понятий излагаемой темы, не всегда с правиль-

ным и необходимым применением специальных терминов, понятий и категорий; анализ 

практического материала был нечёткий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены условия, 

позволяющие выставить оценку «удовлетворительно». 
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